

**Республика Таджикистан
Национальный Социальный Инвестиционный
Фонд Таджикистана (НСИФТ)**

**Проект по Поддержке Средств к
Существованию и Социально-Экономической
Интеграции Уязвимых Групп в Таджикистане
(P178486)**

(Черновик)

**ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПСЭО)**

Апрель, 2024

ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Республика Таджикистан (**получатель**) осуществит Проект поддержки средств к существованию и социально-экономической интеграции уязвимых групп населения (**Проект**) при участии Национального Социального Инвестиционного Фонда Таджикистана (НСИФТ), как это предусмотрено в Соглашении о грантах Японского фонда социального развития (JSDF) ("**Соглашение о грантах**"). Международная ассоциация развития (**Ассоциация**) согласилась обеспечить финансирование проекта при поддержке грантовых фондов Японского фонда социального развития (JSDF).
2. Получатель через НСИФТ обеспечивает, чтобы проект осуществлялся в соответствии с Социальными и Экологическими Стандартами (СЭС) и настоящим Планом Экологических и Социальных Обязательств (ПСЭО) в приемлемой для Ассоциации форме. ПСЭО является частью Грантового соглашения. Если в настоящем ПСЭО не определено иное, термины с капитализацией, используемые в настоящем ПСЭО, имеют значение, приписываемое им в Соглашении о предоставлении грантов.
3. Не ограничиваясь вышесказанным, настоящий ПСЭО устанавливает материальные меры и действия, которые получатель должен осуществить, включая, в соответствующих случаях, сроки действий и мер, институциональные, кадровые, учебные, контрольные, и механизмы отчетности, рассмотрение жалоб. В ПСЭО также излагаются Экологические и Социальные Инструменты, которые должны быть приняты и реализованы в рамках Проекта и все из которых подлежат предварительным консультациям и раскрытию в соответствии с СЭС, а также по форме и содержанию, и приемлемым для Ассоциации способом. После их принятия указанные Экологические и Социальные Инструменты могут пересматриваться с предварительного письменного согласия со стороны Ассоциации.
4. В соответствии с договоренностью, достигнутой между Ассоциацией и Получателем, данный ПСЭО может пересматриваться, в случае необходимости, в ходе осуществления Проекта для отражения адаптивного управления изменениями в Проекте и непредвиденными обстоятельствами или с учетом результатов его осуществления. В таких обстоятельствах получатель через НСИФТ и Ассоциацию соглашается обновить ПСЭО, с целью отразить эти изменения путем обмена письмами, подписанными между Ассоциацией и НСИФТ. НСИФТ оперативно предоставит обновленный ПСЭО.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ			
A	<p>ОТЧЕТНОСТЬ</p> <p>Подготовить и предоставить Ассоциации регулярные доклады о мониторинге результативности проекта в области Охраны Окружающей Среды, Социальной Сферы, Здоровья и Безопасности (ESHS), включая, в частности, осуществление ПСЭО; состояние подготовки и осуществления документов по Экологическим и Социальным Инструментам, требуемых в соответствии с ПСЭО, деятельность по привлечению заинтересованных сторон и функционирование механизма рассмотрения жалоб.</p>	<p>Предоставление полугодовых отчетов Ассоциации в течение всего периода осуществления проекта, после даты вступления в силу. Представлять каждый доклад Ассоциации не позднее чем через 15 дней после окончания каждого отчетного периода.</p>	НСИФТ/ГРП
B	<p>ИНЦИДЕНТОВ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ</p> <p>Незамедлительно уведомлять Ассоциацию о любых инцидентах или несчастных случаях, связанных с проектом или оказывающих на него воздействие, которые оказывают или могут оказать значительное негативное воздействие на окружающую среду, затрагиваемые общины, общественность или работников, включая, в частности, случаи сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН), сексуальных домогательств (СД) и несчастных случаев, которые приводят к смерти, тяжким и/или множественным телесным повреждениям, дорожно-транспортным происшествиям, крупным разливам биологических и химических веществ, таких как нефть или топливо, и серьезному загрязнению окружающей среды.</p> <p>Просьба представлять достаточно подробную информацию о сфере охвата, степени тяжести и возможных причинах инцидента или аварии, включая незамедлительные меры, которые были приняты или которые планируется принять для решения этой проблемы, а также любую информацию, представленную в соответствующих случаях любым подрядчиком и/или надзорной фирмой.</p> <p>Затем, по просьбе Ассоциации, подготовить доклад об инциденте или аварии и предложить любые меры по ее устранению и предотвращению ее повторения.</p>	<p>Незамедлительно и ни в коем случае не позднее чем через 48 часов после получения информации об инциденте или несчастном случае уведомлять Ассоциацию.</p> <p>Не позднее чем через 7 дней после даты представления первого доклада Ассоциации о соответствующем инциденте или несчастном случае представить Ассоциации последующий подробный доклад.</p>	НСИФТ/ГРП

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
C	<p>ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ ПОДРЯЧИКОВ</p> <p>Требовать от подрядчиков и надзорных фирм предоставления ежемесячных отчетов о результатах деятельности ESHS в соответствии с параметрами, указанными в соответствующих тендерных документах и контрактах, и представлять такие отчеты Ассоциации.</p>	<p>Представлять Ассоциации доклады ежемесячно или по ее просьбе отдельно или в качестве приложений к докладам, представляемым в соответствии с мерой А выше.</p>	НСИФТ/ГРП
D	<p>УВЕДОМЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СПОРОВ/РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЯМИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ</p> <p>Уведомлять Ассоциацию о любом обращении в Совет по предупреждению и разрешению споров (СПРС) с целью инициирования процесса проверки соблюдения обязательств подрядчика по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств (СЭН) и/или сексуальных домогательств (СД) и реагированию на них в соответствующем трудовом договоре с таким подрядчиком; и в случае любого такого обращения уведомить Ассоциацию о: (i) решении СПРС о таком обращении; (ii) уведомлении подрядчика о неудовлетворении, если такое имело место; (iii) любое полученное уведомление об открытии чрезвычайного арбитражного разбирательства или полномасштабного арбитражного разбирательства в связи с решением СПРС; и (iv) принятое в результате этого чрезвычайное арбитражное постановление и/или полное арбитражное постановление, если таковые имеются.</p>	<p>Не позднее, чем через 7 дней после выдачи или получения, в зависимости от обстоятельств, соответствующего документа (например, обращение к СПРС, издание решения СПРС, уведомление о неудовлетворении, уведомление об открытии чрезвычайного/полного арбитражного разбирательства, чрезвычайного/полного арбитражного постановления, в зависимости от обстоятельств).</p>	НСИФТ/ГРП
СЭС 1: ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ			
1.1	<p>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА</p> <p>Нанять квалифицированный персонал и ресурсы для поддержки управления рисками и последствиями проекта ESHS: Специалиста по окружающей среде и социальным вопросам в центральной ГРП в Душанбе, который будет поддержан персоналом НСИФТ в проектных регионах.</p>	<p>В течение двух месяцев с даты вступления в силу и сохранить соответствующий персонал на протяжении реализации всего проекта</p>	НСИФТ/ГРП

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
1.2	<p>СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ</p> <p>а) Принять и осуществить сокращенный Рамочный Документ по Экологическим и Социальным Вопросам (РДЭСВ) для проекта, согласующуюся с соответствующими СЭС.</p> <p>б) Подготовка, консультирование по вопросам, раскрытие, принятие и осуществление планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) на конкретных объектах, как это предусмотрено в РДЭСВ.</p> <p>в) Представить ПУОСС для первых 5(пяти) субгрантовых предложений в городе Вахдат для предварительного рассмотрения Всемирным банком.</p>	<p>а) До начала осуществления проекта и сокращенного РДЭСВ, реализованного на протяжении реализации всего проекта</p> <p>б) До начала процесса торгов в отношении соответствующей деятельности по проекту. После его принятия осуществить соответствующий ПУОСС на протяжении реализации всего проекта</p> <p>в) На протяжении реализации всего проекта</p>	НСИФТ/ГРП
1.3	<p>УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ</p> <p>Включать соответствующие аспекты ПСЭО, в частности соответствующие инструменты СЭИ, процедуры управления трудовыми ресурсами и кодекс поведения, в спецификации ESHS в закупочных документах и контрактах с подрядчиками и любыми надзорными фирмами, которые могут быть сохранены. После этого обеспечить, чтобы подрядчики соблюдали и заставляли субподрядчиков соблюдать спецификации ESHS, содержащиеся в соответствующих контрактах.</p>	<p>В рамках подготовки закупочной документации и соответствующих контрактов.</p> <p>Контролировать подрядчиков на протяжении реализации всего проекта</p>	НСИФТ/ГРП
1.4	<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ</p> <p>Обеспечить, чтобы консультации, исследования (включая технико-экономические обоснования, если это применимо), действия по наращиванию потенциала, подготовке кадров и любой другой деятельности по оказанию технической помощи в рамках проекта осуществлялись в соответствии с Техническим Заданием, приемлемым для Ассоциации, и соответствующем применимым СЭС. После этого обеспечить, чтобы результаты такой деятельности соответствовали ТЗ и соответствовали применимым СЭС.</p>	<p>На протяжении реализации всего проекта</p>	НСИФТ/ГРП

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
1.5	<p>ИСКЛЮЧЕНИЯ: Следующие виды деятельности не подлежат финансированию в рамках проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Действия, которые могут оказывать долгосрочное, постоянное и/или необратимое (например, утрата основных естественных сред обитания) негативное воздействие на окружающую среду); • Действия, которые могут быть связана с постоянным переселением или приобретением земли или негативным воздействием на культурное наследие <p>Все другие виды деятельности были исключены из сферы охвата проекта.</p>	Эти исключения применяются в рамках процесса оценки, проводимого в соответствии с действием 1.2 выше.	НСИФТ/ГРП
СЭС 2: УСЛОВИЯ ТРУДА			
2.1	<p>ПРОЦЕДУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ</p> <p>Принять и осуществить процедуры регулирования трудовых отношений (ПРТО) в рамках ОРП, включая, в частности, положения об условиях труда, регулировании трудовых отношений, охране труда и технике безопасности (включая средства индивидуальной защиты и средства обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них), кодекс поведения (в том числе в отношении СЭН и СД, принудительный труд, детский труд, механизмы рассмотрения жалоб для работников по проектам и применимые требования к подрядчикам, субподрядчики и надзорные фирмы (включая соответствующие национальные законы) в соответствии с СЭС2.</p>	До начала осуществления проекта и сокращенного РДЭСВ реализованный на протяжении реализации всего проекта	НСИФТ/ГРП
2.2	<p>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРОЕКТА</p> <p>Установить, поддерживать и использовать механизм рассмотрения жалоб для сотрудников Проекта, как это описано в ПРТО и согласуется с СЭС2.</p>	Сотрудники по проектам, которым оказывалась поддержка МРЖ на протяжении реализации всего проекта	НСИФТ/ГРП

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
2.3	<p>МЕРЫ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ</p> <p>Внедрить меры по охране труда и безопасности (ОТБ) в соответствии с применимым национальным законодательством, СЭС2 и руководящими принципами, указанными в сокращенном РДЭСВ, подпроекте по конкретным ПУОСС и ПРТО.</p>	На протяжении реализации проекта	НСИФТ/ГРП
СЭС 3: РЕСУРСООБЪЕКТИВНОСТЬ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ			
3.1	<p>РЕСУРСООБЪЕКТИВНОСТЬ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ</p> <p>Оценка последствий образования, выбросов и сбросов отходов, ожидаемых в результате деятельности, финансируемой в рамках Проекта, и включение соответствующих мер по предотвращению изменения климата в конкретных подпроектах ПУОСС. Обеспечение соблюдения проводимых мероприятий с ПУОСС.</p>	На протяжении реализации всего проекта, когда и где это уместно	НСИФТ/ГРП
СЭС 4: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА			
4.1	<p>ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА</p> <p>А. Оценка и регулирование конкретных рисков и последствий для общества, возникающих в связи с деятельностью по проекту, включая риски, связанные с дорожным движением и безопасностью дорожного движения, поведение работников проекта, риски, связанные с притоком рабочей силы, гендерным насилием и другими.</p> <p>В. В рамках ПРТО/ОРП подготовить кодекс поведения для всех работников в целях обеспечения здоровья и безопасности работников и общин.</p> <p>С. Обеспечить следование подрядчиками инфраструктуры, финансирующими проектами, контрольного перечня конкретных подпроектов по ПУОСС и применение эффективных методов сбора отходов, борьбы с шумом, удаления пыли, руководящих принципов безопасности дорожного движения, руководящих принципов в области охраны труда, здоровья и безопасности и других.</p>	<p>До начала подпроектной деятельности</p> <p>До обеспечения эффективности проекта</p> <p>На протяжении реализации всего проекта, когда и где это уместно</p>	НСИФТ/ГРП
СЭС 5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И НЕДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ			

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
	Неактуально для проекта		
СЭС 6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ			
	Неактуально для проекта		
СЭС 7: КОРЕННЫЕ НАРОДЫ/АФРИКАНСКИЕ ОБЩИНЫ К ЮГУ ОТ САХАРЫ, КОТОРЫЕ ТРАДИЦИОННО НЕ ПОЛУЧАЛИ ДОСТАТОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ			
	Неактуально для проекта		
СЭС 8: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ			
	Неактуально для проекта		
СЭС 9: ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ			
	Неактуально для проекта		
СЭС 10: УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
10.1	<p>ПОДГОТОВКА ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ</p> <p>Принять и осуществлять План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) к осуществлению Проекта, согласующийся с СЭС10, который должен включать меры, направленные, в частности, на предоставление заинтересованным сторонам своевременной, актуальной, понятной и доступной информации, и консультироваться с ними с учетом культурных особенностей, не допуская манипуляций, вмешательства, принуждения, дискриминации и запугивания.</p>	Принятие ПВЗС к концу оценки проекта и последующему осуществлению на протяжении реализации всего проекта.	НСИФТ/ГРП
10.2	<p>ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПВЗС</p> <p>Осуществить и обновить ПВЗС для полного проекта на основе плана проекта.</p>	На протяжении реализации всего проекта	НСИФТ/ГРП

МАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕРЫ И ДЕЙСТВИЯ		ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ	ОТВЕТСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
10.3	<p>МЕХАНИЗМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ПО ПРОЕКТУ</p> <p>Создать, предать гласности, поддерживать и обеспечивать функционирование доступного механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), с тем чтобы оперативно и эффективно получать и облегчать урегулирование озабоченностей и жалоб в связи с проектом; прозрачным образом, приемлемым в культурном отношении и доступным для всех сторон, затрагиваемых проектом, бесплатно и без каких-либо мер возмездия, включая анонимные жалобы и озабоченности, в соответствии с СЭС10.</p> <p>МРЖ должен быть оснащен всем необходимым для получения, регистрации и облегчения урегулирования жалоб по линии СЭН/СД, в том числе путем направления пострадавших к соответствующим поставщикам услуг по борьбе с гендерным насилием, причем все это должно осуществляться безопасным, конфиденциальным и ориентированным на жертвы образом.</p>	<p>Установить МРЖ в течение одного месяца после даты вступления в силу и после этого поддерживать и использовать МРЖ на протяжении реализации проекта</p>	<p>НСИФТ/ГРП</p>
ПОДДЕРЖКА ПОТЕНЦИАЛА (ТРЕНИНГ)			
CS1	<p>Планирование и проведение тренингов по СЭП для сотрудников ГРП, заинтересованных сторон, общин, работников проекта по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Картирование и привлечение заинтересованных сторон; • Управление жалобами; • Конкретные аспекты плана экологического и социального управления, такие как ОТБ, удаление отходов и общественная безопасность; • Предотвращение рисков СЭН/СД и ПРТО; • Гигиена труда, окружающая среда и безопасность, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к ним и реагирование на них; • Здоровье и безопасность в общинах 	<p>На протяжении всей реализации проекта</p>	<p>NSIFT/PMU</p>